

641078-2026 - Contract modification

Germany – Railway bridge construction work – SPGK_VDE 9 - Ersatzneubau EÜ
Kreuzungsbauwerk Dresden Hauptbahnhof (KDH)
OJ S 180/2026 17/09/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)
Email: Annerose.Traenkner@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: SPGK_VDE 9 - Ersatzneubau EÜ Kreuzungsbauwerk Dresden Hauptbahnhof (KDH)
Description: VDE 9 - Ersatzneubau EÜ Kreuzungsbauwerk Dresden Hauptbahnhof (KDH)
Procedure identifier: 9a98d4d9-9ab9-4707-ba13-bb296f32e88e
Internal identifier: 21FEI55555

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45221112 Railway bridge construction work

2.1.2. Place of performance

Town: Dresden
Postcode: 01069
Country subdivision (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)
Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:
Directive 2014/25/EU
sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: SPGK_VDE 9 - Ersatzneubau EÜ Kreuzungsbauwerk Dresden Hauptbahnhof (KDH)
Description: VDE 9 - Ersatzneubau EÜ Kreuzungsbauwerk Dresden Hauptbahnhof (KDH)
Internal identifier: cd1df138-6409-443f-aa05-407c33f1bd11

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45221112 Railway bridge construction work

5.1.2. Place of performance

Town: Dresden
Postcode: 01069

Country subdivision (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/12/2022

Duration end date: 30/06/2027

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 0,00 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Hentschke Bau GmbH

Tender:

Tender identifier: 2022831234

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 0,00 EUR

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - Hentschke Bau GmbH

Date on which the winner was chosen: 05/09/2022

Date of the conclusion of the contract: 20/09/2022

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 530553-2022

Identifier of the modified contract: CON-0001 - Hentschke Bau GmbH

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: 343 - Ursprünglich war keine Einschränkungen zur Gerätehöhe geplant. Im Zug der vertieftend technischen Bearbeitung hat sich herausgestellt, dass bei der Herstellung der Bohrpfähle eine Speiseleitung über der Stützwand befindet. Da diese nicht ohne weitere Maßnahmen und größere Betriebliche Einschränkungen verschwenkt werden kann, ist der Einsatz des Low Head Gerätes unabdingbar. Das Low Head Gerät zeichnet sich durch eine geringer Aufbau höhe aus, so ist es möglich die Bohrpfähle herzustellen ohne dabei die über den Bohrpfählen befindliche Speiseleitung zu verschwenken. Um den sicheren Eisenbahnbetrieb zu gewährleisten, kann die Speiseleitung nicht ohne größere Umstände verschwenkt werden. Um die Stützwand, welche für den Projekterfolg notwendig ist, herstellen zu können, muss daher das spezielle Low Head Gerät zum Einsatz kommen. 382 - Die Kreuzung Kr 511 wurde in der Bauphase 1.3.2 am 02.11.2024 in Betrieb genommen. Durch die einseitige Befahrung mit hoher Belastung kam es im November 2025 zu Gleislageveränderungen. Daraufhin wurde durch die Projektleitung das DUAStopfen der Kreuzung Kr 511 angeordnet. Dies wurde nun in der Sperrpause am 09.12.25 durchgeführt. Für die Durchführung eines sicheren Eisenbahnbetriebes sind die Leistungen notwendig. 437 - Im Zuge der Baumaßnahme waren weitere Leistungen gemäß DB MLV-OLA auszuführen (siehe Auszug DB Standard LV-OLA je ausgeführte Lieferung/Leistung Position). Für diese Lieferungen und Leistungen sind keine abrechenbaren Positionen im HV-LV enthalten.

7.1.1. Change

Description of modifications: 343 - AO 310: zusätzlicher notwendiger Einsatz eines Low Head Gerätes zum Einbringen der Bohrpfähle an der STW 3 infolge Speiseleitung 382 - AO 277: DUA- Stopfen Kr. 511 437 - AO 328: zusätzliche Leistungen OLA (fehlende DB StLV Positionen im HV-LV)

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13

Town: Frankfurt Main

Postcode: 60327

Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Country: Germany

Contact point: FE.EI-SO-B

Email: Annerose.Traenkner@deutschebahn.com

Telephone: +49 34123424818

Fax: +69 260913613

Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes

Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Town: Bonn

Postcode: 53113

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: Hentschke Bau GmbH

Registration number: ef8d10cd-2ce0-45db-8449-74503d8103a3

Town: Bautzen

Postcode: 02625

Country subdivision (NUTS): Bautzen (DED2C)

Country: Germany

Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telephone: +49

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 61e087c4-35bc-4bc3-bea5-d60c8e155b6e - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 16/09/2026 12:32:03 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 641078-2026

OJ S issue number: 180/2026

Publication date: 17/09/2026